

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบ ผด.5

ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่น ซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้าง ศพด.ขนาด 81-100 (สถ.ศพด.3) แบบตอก เสาเข็ม บ้านจารย์ หมู่ที่ 5 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัด สุรินทร์ ในวงเงิน 2,956,000 บาท	93	ประมูลออกชั้น	2 ธ.ค.2558	28 ธ.ค. 2558	30 ธ.ค.58	150	1 มิ.ย.59	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบ ผด.5

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาโพน

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่น ซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ในวงเงิน 2,190,000 บาท	35	ประมูลออกชั้น	1 เม.ย .59	23-26 เม.ย.58	30 เม.ย..58	60	30 ก.ค.59	เงินวงบประมาณ